

2027 年度静安区信息化建设项目预算申报表

一、基本情况

预算主管部门 (申报单位)	上海市静安区人民政府临汾路街道办事处				
预算部门 (建设单位)	上海市静安区人民政府临汾路街道办事处				
项目名称	临汾路街道业委会 智能履职辅助项目		☒ 新建 ☐ 升级改造		
项目负责人	待确认		手机	待确认	
申报金额	28.00 (万元)				
是否下沉街镇	是	是否下沉居村	是	是否是信创改造	否
建设目的及主要建设内容 (200 字以内) 建设面向临汾路街道辖区业主委员会的智能履职辅助应用，围绕业委会会议、业主接待、业务学习、印章使用和履职档案等工作，提供流程管理、期限提醒、语音转写、纪要初稿生成、资料归集和风险留痕。会议纪要正式公示时对接街道现有可信档案馆存证，提升业委会履职规范性、工作效率和材料可追溯性。					

二、现状 (升级改造类项目填写)

建设情况	本项目为新建项目，本栏不适用。
------	-----------------

运 行 情 况	无现有正式立项建设的信息系统。前期仅开展业务需求梳理和应用原型验证。
	第三方评估报告： ☐ 有 ☒ 无

三、项目建设依据（书面材料附后）

☐ 本区信息化专项规划和实施计划
☐ 国家和市行业规划配套和实施计划
☒ 各部门的发展规划和实施计划
☐ 区级层面的领导讲话、书面批示、会议纪要和相关文件
☐ 新成立机构或部门
☐ 单位搬迁
☐ 机构或部门职能增加或调整
☐ 其他

四、需求分析

现有信息系统与实际业务需求之间的差距： 目前辖区业主委员会在会议通知、过程记录、纪要整理、公示留痕、业主接待、学习培训和印章使用等方面，主要依靠纸质材料、微信群和人工台账，资料分散、格式不一，容易出现期限提醒不足、记录要素缺失、年度材料统计困难等问题。会议录音整理和纪要编写工作量较大，正式公示材料缺少统一的可信存证和验真方式。需要建设统一、轻量、易用的智能履职辅助应用，对关键工作形成规范流程、智能提

醒和电子档案。

五、建设方案

主要需要实现的模块及主要功能：（特别提示：需在附件中另附建设方案，见附件信息化项目建设方案编制大纲）

1. 业委会会议智能辅助

支持业委会会议创建、议题和材料管理、提前 7 天通知提醒、通知送达记录、居委会列席记录、录音转写、纪要初稿生成、表决结果登记、待办提取和会后 3 日公示提醒。线下会议生成签到及表决签字表，签字后上传归档；线上会议由主任负责程序把关并填写表决结果。重大事项记录居委会列席和相关佐证。正式公示时对接可信档案馆存证。

2. 业主接待与反馈闭环

登记接待时间、地点、人员、业主诉求和处理结果；涉及物业管理改进的问题，记录向物业反馈及回复材料，并记录向业主反馈的结果，自动统计年度接待次数。

3. 政策学习与业务培训

管理内部学习、街镇培训和专项培训，记录主题、时间、参加人员及职务，上传签到表、培训材料和照片，统计年度学习次数及重点人员参训情况，提供政策资料智能检索和问答。

4. 印章使用登记与风险留痕

登记不同印章及保管委员，记录用印时间、用途、文件、申请人和保管人确认，上传签字登记表或盖章文件，形成可查询、可导出的用印台账。本期不包含智能印章硬件。

5. 履职档案与可信存证						
分类归集会议、接待、培训、用印和公示材料，形成年度履职电子档案；对正式公示的会议纪要对接临汾路街道现有可信档案馆进行存证和验真。						
需要租赁的硬件：						
序号	名称	配置要求	单价 (万元)	数量	总价 (万元)	
1	无	本期不租赁专用硬件	0	0	0	
租赁硬件费用合计					0	
需要购置的产品软件(需提供软件产品登记证书)：						
序号	名称	功能描述	单价 (万元)	数量	总价 (万元)	
1	业委会会议智能辅助	会议流程、语音转写、纪要初稿、期限提醒和材料归档	6	1	6	
2	业主接待与反馈管理	接待登记、物业反馈留痕、业主反馈和年度统计	3	1	3	
3	政策学习与智能知识服务	学习培训记录、政策资料检索和智能问答	3	1	3	
4	印章使用登记	印章保管、用印记录、保管人确认和台账导出	2	1	2	
5	履职档案与可信存证	履职材料归档、可信档案馆存证及验真	4	1	4	
6	模型及语音资源服务	大模型、语音识别、存储等一年资源服务	2	1	2	
购置产品软件费用合计					20	
应用软件开发：						
序号	一级模块	二级模块	功能描述	单价 (万元)	人月	金额 (万元)
1	会议履职	会议流程	会议创建、通知送	1	1	1

	管理	配置	达、列席、表决、公示及归档流程			
2	会议履职管理	时限提醒	提前 7 天通知、会后 3 日公示及年度会议次数提醒	1	1	1
3	AI 会议助手	录音转写与纪要	录音转写、议题整理、纪要初稿和待办提取	1	2	2
4	接待管理	反馈闭环	接待登记、物业沟通记录、业主反馈和附件留痕	1	1	1
5	学习培训	培训记录	学习、培训、参训人员和年度次数统计	1	1	1
6	印章管理	用印台账	印章保管人、用印记录、确认及附件归档	1	1	1
7	履职档案	分类归档	按年度和工作类型归档、查询及导出	1	1	1
8	可信存证	档案馆接口	公示纪要推送、回执保存和一键验真	1	1	1
9	权限与安全	角色权限	成员权限、敏感信息保护和操作留痕	1	1	1
软件开发费用合计						10
密码功能模块：						
序号	主要功能模块			单价 (万元)	人月	金额 (万元)
1	本期不单列密码功能模块			0	0	0
密码功能模块费用合计						0
其他费用：						
序号	科目名称					金额 (万元)
1	系统部署与初始化					1
2	软件测试与验收支持					0.8
3	用户培训与操作手册					0.6
4	一年运行维护服务					0.6

5	安全配置与数据备份	0
6	其他	0
其他费用合计		3
项目总费用		28

六、建设周期

项目建设的关键节点（图或者文字）

项目建设周期预计为 6 个月。

1、项目准备阶段（0.5 个月）：完成需求确认、建设内容细化、资金落实及采购准备。

2、设计开发阶段（2.5 个月）：完成系统设计、功能开发、AI 能力接入及可信档案馆接口开发。

3、部署试用阶段（2 个月）：完成系统部署、基础资料初始化、用户培训和辖区推广试用，并根据反馈优化。

4、验收阶段（1 个月）：完成软件测试、材料整理、问题整改和项目验收。

七、部门审核意见

预算主管部门	预算部门
签字：	签字：
日期：	日期：
盖章：	盖章：